



Bewonersbrief

Vertraging Bospolderplein

Waarom?

In april vertelden we u dat we in september van dit jaar zouden starten met de vernieuwing van het plein. Helaas halen we deze planning niet. Het ontwerp voor alles boven de grond was al klaar. Maar het ontwerp voor alles onder de grond, zoals de opvang, opslag en afvoer van regenwater, was helaas niet op tijd klaar. Daardoor kunnen we niet in september starten.

We verwachten nu dat we in januari 2027 wel kunnen beginnen met de werkzaamheden. Tot dan gaan we door met de voorbereidingen. In de planning hieronder kunt u zien wat we de komende tijd doen.

Planning

2026

- Aannemer kiezen
22 juni tot en met 9 november
- Opdracht geven aan aannemer
11 november
- Voorbereiding door aannemer
11 november tot en met 31 december
- Voorbereidende werkzaamheden op het plein (verplanten boom, verwijderen en verplaatsen kunstwerken, plaatsen borden)
11 november tot en met 31 december

2027

- Start werkzaamheden aan het plein
4 januari
- Afronden werkzaamheden inclusief het planten van nieuw groen november

Tijdens de werkzaamheden blijft een deel van het plein altijd beschikbaar om te spelen en te verblijven.

Onze excuses voor het ongemak.

Volg de updates via:

- Instagram & Facebook: @bospoldertussendijken
- BoTu Buurkrant
- www.bospoldertussendijken.nl
- Informatiebord op het plein

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via e-mail bospolderpleinSO@rotterdam.nl of loop even langs bij de wijkhub Bospolder-Tussendijken, Rösener Manzstraat 57 (maandag tot en met donderdag van half 10 in de ochtend tot half 4 in de middag).



**Gemeente
Rotterdam**